



SMO a.s.

Strana: 1 z 2

Protokol o předání a převzetí stavby

Evidenční
číslo:Stavba: „Volnočasový areál Oldřichovice“

Objekt: SO01 – Přístřešek, SO02- Multifunkční hřiště

SO03 – Úprava veřejných ploch

Datum zahájení přejímacího řízení:

29.7.2016

Popis předávaného díla:

Předmětem plnění bylo provedení rekonstrukce hřiště v multifunkční, nový přístřešek se zázemím a úpravy ploch

Objednatel (přejímající):

Obec OldřichoviceOldřichovice 86, PSČ 763 61

Technický dozor objednatele:

p. Kolařík Milan

Zhotovitel (předávající):

SMO a.s.

Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

Odpovědná osoba zhotovitele:

*Ing. Selecký Marián*Projektant: *Zdeněk Vladyka*

Ostatní účastníci řízení:

Termín zahájení stavby:

dle SOD: 04.04.2016

dle skutečnosti: 04.04.2016

Termín ukončení stavby:

dle SOD: 29.7.2016

dle skutečnosti: 29.7.2016

Stavební povolení:

SOD obj. 1/2016, 2016001001 ze dne: 24.3.2016 na částku: 6.835.813,06,- Kč bez DPH
Dodatek č.1 – úprava textu ze dne: 24.3.2016
Dodatek č.2 – úprava ceny + 325.336,- ze dne: 30.6.2016 úprava na částku 7.161.149,06,- Kč bez DPH

Cena celkem včetně dodatků: 7.161.149,06,- Kč,- bez DPH

Konečná cena díla: 7.161.149,06,- Kč bez DPH

Do dne převzetí fakturováno: 2.892.372,21,- Kč
bez DPH

Zbývá k fakturaci: 4.268.776,79,- Kč bez DPH

Konečná faktura bude vystavena do: 5.8.2016

Soupis předávaných dokladů:

*Projektová dokumentace skutečného provedení stavby**Geodetické zaměření stavby vč. geometrického plánu**Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách**Doklad o zajištění likvidace odpadu**Seznam výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě**Návrh provozního řádu**Protokol o zaškolení obsluhy**Stavební deník**Osvědčení o provedení a kontrole zakrývacích prací včetně dokumentace**Osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat k vydání kolaudačního souhlasu*

Hodnocení kvality předávaných prací:

☐ velmi dobrá

☐ dobrá

☐ vyhovující

Soupis vad a nedodělků zjištěných při převzetí prací:

Termín odstranění:

Příloha č.1

Vyklizení staveniště bude provedeno za těchto podmínek:

~~JE~~ VYKLIZENO BUDE DO 15/8/16

do:

Vyjádření účastníků přijímacího řízení:


Datum skončení přejímacího řízení: 29.7.2016

Záruční doba začíná dnem: ...29.7.2016... a končí dnem ...29.7..2021

**Zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené stavební dílo dle smlouvy o dílo k datu:
29.7.2016**

V Oldřichovicích

Dne : 29.7.2016

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupce objednatele	p. Bártová Marie	starostka obce	 OBEC 763 61 OLDŘICHOVICE
Zástupce zhotovitele	Ing. Selecký Marián	ředitel divize stavební / SMO a.s.	 SMO a.s. Zlínská 172 765 02 Otrokovice IČ : 42339829
Ostatní účastníci	p. Kolařík Milan	technický dozor	

Příloha č. 1

k předávacímu protokolu ze dne 29. 07. 2016
ze stavby „volnočasový areál Oldřichovice“

Seznam vad a nedodělků

SO 01 – přístřešek

- Dokončit nátěr fasády
- Opravit špalety kolem vrat
- Seřídít vrata a dveře
- Sjednotit nátěr venkovního podbití střechy
- Dokončit hromosvod
- Olištovat komín – průchod přes střechu – v interiéru
- Dokončit pódium
- Provést montáž posuvných stěn
- Provést protiprašný nátěr podlah
- Dokončit malby stěn
- Dokončit podhledy včetně maleb
- Provést nátěr I profilu u vstupních vrat
- Provést nátěr zárubní
- Dokončit stěnu mezi 101 a 103
- Dokončit stěnu mezi 111 a 105
- Osadit interiérové dveře
- Provést kompletaci elektro
- Provést kompletaci ZTI
- Provést oboustranný záklop pozednice
- Na přechod mezi dlažbu a beton osadit přechodovou lištu
- Osadit mřížky VZT
- Provést montáž vypínačů, zásuvek a osvětlení

SO 02 – Multifunkční hřiště

- Osadit horní krycí desku na opěrné zdi
- Osadit mantinely kolem hřiště
- Dokončit zapojení VO
- Dokončit terénní úpravy mezi SO 02 a SO 01
- Zaspárovat dlažbu mezi SO 02 a SO 01
- Srovnat zeminu za opěrnou zdí objektu SO 02
- Sahnout hlínu mezi SO 02 a travnatým hřištěm
- Provrtat dno v otvorech pro sloupky na tenis a volejbal, až do podloží, tak aby voda odtékala.

SO 03 – úprava veřejných ploch – vegetační úpravy

- Dokončit plochu z kamenů vč. spárování z jihovýchodní strany
- Dokončit plochu z kamenů vč. spárování ze severozápadní strany
- Dokončit štěrkovou plochu ze severovýchodní strany – vjezd a stání vedle skladu
- Dokončit štěrkovou plochu ze severozápadní strany
- Sadové úpravy a výsadba se bude provádět v 09-10/2016 podle klimatických podmínek.